ECHO

DEVELOPPEMENT

Accompagnement a I'auto-construction
OU COMMENT ORGANISER ET SUIVRE UN CHANTIER AVEC UN AUTO-CONSTRUCTEUR
EN TOUTE TRANQUILLITE
Formation pour les maitres d’ouvrage et les professionnels accompagnants

» Comprendre les mécanismes de mise en place d’'une démarche de coopération avec les différentes parties
présentes dans le projet.
» Comprendre le contexte réglementaire, assurantiel, contractuel, et les différents niveaux de responsabilités
en fonction des partenaires
» Développer et travailler sur les postures et niveaux de responsabilité de chaque partie présente.
» Savoir appréhender, mettre en place et évaluer une démarche d’auto-constructeur et des entreprises
accompagnant la démarche.
» Les attendus de la formation :
= Comprendre la faisabilité réglementaire, technique et financiére de son projet.
= Identifier, hiérarchiser et organiser les différentes étapes de son projet.
= Identifier, mettre en place et utiliser les différents outils nécessaires a la bonne préparation du projet.
= Savoir faire démarrer et suivre son chantier.
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» Comprendre le r6le « d’apprenant » incontournable vis-a-vis de la maitrise d'ceuvre et des entreprises
encadrantes.
» Comprendre le role « formateur » incontournable de la maitrise d'ceuvre et des entreprises encadrantes.

Définir I'auto construction et ses mécanismes, son contexte réglementaire, assurantiel, contractuel.
Evaluer et savoir se prémunir des risques du projet (humains, temps, financiers...).
Savoir estimer ses capacités a s'engager dans un projet d’auto-constructeur
Identifier les besoins du maitre d’ouvrage et ses motivations.
Estimer la faisabilité du projet :
= Complexités techniques, contraintes réglementaires (urbanisme, techniques...).
= Identifier les ressources (temps, humaines, financiéres...).
» Déterminer les cadres et les limites du projet.
» Identifier les points faibles ou a consolider du projet.
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» Savoir segmenter et échelonner les étapes du projet et savoir le faire mettre en place (en se faisant
accompagner ou pas) :
= Planning de travaux (différentes étapes, hiérarchiser, organiser)
= Planning des commandes (besoins, relations fournisseurs, commande réception)
= Evaluer les ressources nécessaires (matériel, humain, logistique...)
Organiser le lancement et le suivi des travaux.
Gérer les approvisionnements et les intervenants extérieurs.
Elaborer les criteres d’évaluation pour le bon déroulement du chantier (planning, interfaces...).
Définir certaines démarches coopératives et leur mise en place.
Les leviers de la réussite d'un bon projet auto construit.

v v v v Vv

Méthodes :

» Construction et mise en place d'outils d'aide au cadrage de projet en fonction des objectifs initiaux (le
cadre, les besoins...).

» Construction et mise en place d’outils de suivi de chantier tels que le calendrier (les étapes techniques et
approvisionnements, les interfaces, les évaluations...).

» Constructions d’outils pour l'organisation du chantier : poste de travail, stockage des matériaux, sécurité,
gestion des déchets etc.)

» Illustration a partir de retours d’expériences et d’expertises techniques.
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